

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів роботи	Термін виконання етапів роботи, до	Примітка про виконання
Підготовчий етап			
1.	Вибір напрямку дослідження	01.12.2022 р.	Виконано
2.	Формування теми та призначення керівника	17.12.2022 р.	Виконано
3.	Затвердження теми кваліфікаційної роботи	24.12.2022 р.	Виконано
4.	Затвердження завдання на кваліфікаційну роботу	28.12.2022 р.	Виконано
Основний етап			
5.	Розробка концепції кваліфікаційної роботи	20.02.2023 р.	
6.	Підбір та вивчення джерел інформації з напрямку дослідження. Огляд існуючих аналогів.	27.02.2023 р.	
7.	Затвердження розширеної постановки завдання. Підготовка та подання керівнику розділу 1 кваліфікаційної роботи	13.03.2023 р.	
8.	<i>Підготовка доповіді для експертизи стану виконання кваліфікаційної роботи (проміжний контроль з 20.03.2023 по 24.03.2023)</i>	20.03.2023	
9.	Проектування інформаційної системи. Підготовка та подання керівнику розділу 2 кваліфікаційної роботи	27.03.2023 р.	
10.	Реалізація інформаційної системи. Підготовка та подання керівнику розділу 3 кваліфікаційної роботи	10.04.2023 р.	
11.	Підготовка та подання керівнику першого варіанту всієї кваліфікаційної роботи	17.04.2023 р.	
12.	Доопрацювання кваліфікаційної роботи з урахуванням зауважень керівника та представлення керівнику доопрацьованого варіанту кваліфікаційної роботи	24.04.2023 р.	
Завершальний етап			
13.	Представлення рукопису для технічної експертизи на відповідність вимогам оформлення кваліфікаційної роботи	01.05.2023 р.	
14.	Представлення рукопису для перевірки на плагіат	15.05.2023 р.	
15.	Підготовка доповіді та презентації для попереднього захисту кваліфікаційної роботи (попередній захист з 29.05.2023р – 02.06.2023р.)	27.05.2023 р.	
16.	Підготовка супровідних документів	12.06.2023р.	
17.	Доопрацювання доповіді та презентації для захисту	19.06.2023р.	
18.	Захист кваліфікаційної роботи	25.06.2023р.	